
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende UNTERNEHMER

1 Phase 52 Ausführung 150 Tage Mon 23.10.23 Fre 31.05.24

2 Wochenbauprogramm KW 19 / 20 150 Tage Mon 23.10.23 Fre 31.05.24

3

4 Südtrakt (Geschoss A-F) 115 Tage Mon 11.12.23 Fre 31.05.24

5 Arbeiten Innenausbau C, D, E 115 Tage Mon 11.12.23 Fre 31.05.24 Diverse

6 Montage Laboreinrichtungen B, C, D, E 80 Tage Mon 29.01.24 Fre 17.05.24 Renggli AG

7 Fertiginstallationen Haustechnik B, C, D, E 115 Tage Mon 11.12.23 Fre 31.05.24 Diverse

8

9 Werkstatttrakt (Geschoss B-C) 145 Tage Mon 23.10.23 Fre 24.05.24

10 Ersatz Korridortüren B > Fertigstellungsarbeiten 5 Tage Mon 06.05.24 Fre 10.05.24 Geilinger AG

11 Tiefbauarbeiten Hebebühne C (Bioturm) 15 Tage Mon 15.04.24 Fre 03.05.24 Implenia AG

12 Instandstellung Umgebung Hebebühne C (Bioturm) 10 Tage Mon 13.05.24 Fre 24.05.24 Implenia AG

13 Installationen Haustechnik B, C (Bioturm) 75 Tage Mon 05.02.24 Fre 17.05.24 HAT Unternehmer

14 Installationen Haustechnik B (Luftschutzkeller) 75 Tage Mon 05.02.24 Fre 17.05.24 HAT Unternehmer

15 > Zufahrt HPT via Otto-Stern-Weg während 145 Tage Mon 23.10.23 Fre 24.05.24 Information

16  Tiefbauarbeiten nur bis max. 3.5m Breite möglich! 145 Tage Mon 23.10.23 Fre 24.05.24

Montage Laboreinrichtungen B, C, D, E

Werkstatttrakt (Geschoss B-C)

06.05 Ersatz Korridortüren B > Fertigstellungsarbeiten

Tiefbauarbeiten Hebebühne C (Bioturm)

13.05 Instandstellung Umgebung Hebebühne C (Bioturm)

Installationen Haustechnik B, C (Bioturm)

Installationen Haustechnik B (Luftschutzkeller)

> Zufahrt HPT via Otto-Stern-Weg während

 Tiefbauarbeiten nur bis max. 3.5m Breite möglich!
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Mai 2024

Zürich, ETH HPT WOCHENBAUPROGRAMM vom 06. Mai bis 17. Mai 2024

kurzfristige Änderungen vorbehalten
lärmintensive Arbeiten!
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